

平成30年度 北総花の丘公園ボランティア活動予定表

回	活動日	予備日	Bゾーン		Eゾーン
			活動内容	雨天時の作業	活動内容
1	4/10(火)				日本水仙まわりの除草 雨天中止
2	★4/22(日)		ボランティア花壇のデザイン考案		
3	4/27(金)				外来植物除去(自然生態園) 雨天中止
4	5/8(火)	5/11(金)	ボランティア花壇の草花抜き取り、土壌改良・整地	(予備日に順延)	
5	5/20(日)	5/25(金)			ヒマワリ播種 雨天時は予備日に順延
6	5/25(金)				外来植物除去(自然生態園) 雨天中止
7	6/12(火)	6/15(金)	ボランティア花壇の花苗植え付け	(予備日に順延)	
8	6/17(日)		低木剪定	展示植物の手入れ、種まき、他	
9	6/22(金)				外来植物除去(自然生態園) 雨天中止
10	7/10(火)	7/15(日)	花壇管理(除草等)	(予備日に順延)	
11	7/15(日)		アジサイ挿し木・剪定	アジサイ挿し木、展示植物の手入れ、他	
12	7/27(金)		アジサイ剪定	展示植物の手入れ、他	
13	★7/31(火)		アジサイ剪定	木工作、他	
14	★8/7(火)	8/19(日)	花壇管理(除草等)	(予備日に順延)	
15	8/24(金)		ボランティア花壇のデザイン考案		
16	★9/2(日)		花壇管理(除草等)	展示植物の手入れ、花がら取り、他	
17	9/11(火)		アガパンサス花壇作り	木工作、他	
18	9/28(金)		花壇管理(除草等)	展示植物の手入れ、花がら取り、他	
19	10/9(火)				外来植物除去(自然生態園) 雨天中止
20	★10/14(日)	10/19(金)	ボランティア花壇の草花抜き取り、土壌改良・整地	(予備日に順延)	
21	10/26(金)				外来植物除去(自然生態園) 雨天中止
22	11/13(火)	11/16(金)	ボランティア花壇の花苗植え付け	(予備日に順延)	
23	11/18(日)		シャクヤクの刈込 秋植え球根の植え付け	木工作、他	
24	11/23(金)		堆肥置き場作り	樹名板作成	
25	12/11(火)				河津桜の剪定 雨天中止
26	12/16(日)	12/18(火)	ポタン寒肥・敷きワラ等	(予備日に順延)	
27	1/8(火)		花壇管理(除草等)	剪定枝でクレマチスのフレーム作り、他	
28	1/25(金)		バラの冬剪定	展示植物の手入れ、他	
29	2/12(火)		樹名板作成		
30	2/17(日)		花壇管理(除草等)	展示植物の手入れ、他	
31	2/22(金)		花苗植え付け (池沿い・広場花壇)	木工作、他	
32	3/12(火)		樹名板取り付け	木工作、他	
33	3/17(日)		花壇管理(除草等)	展示植物の手入れ、他	
34	3/22(金)	3/24(日)	ポタン敷きワラ取り ボランティア倉庫整理	(予備日に順延)	

主な活動日…原則第2(火)、第3(日)、第4(金) ★印は左記以外の活動日
活動時間…9:30~12:00

※活動内容は都合により変更する場合があります。
※荒天等により活動中止となる場合があります。
※集合場所: Bゾーン: 講習棟2階多目的室
Eゾーン: Eゾーン管理事務所前
(集合場所を変更する際は掲示します)

《問い合わせ先》
指定管理者
(一財)千葉県まちづくり公社
北総花の丘公園管理事務所
TEL:0476-47-4030(代)
お問い合わせ 9:00~17:00